Cronograma Proyecto

01-jun-2016

SENA http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 26-ene-2016 - 01-jul-2017

Progreso 0%
Tarea 64
Recursos 6

En este cronograma se especifica la planeacion del proyecto de formacion por fases.

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Inicio	9/02/16	29/02/16
Busqueda de ideas	26/01/16	8/02/16
Analisis Fase I	9/02/16	25/02/16
Busqueda de Empresa	9/02/16	12/02/16
Recoleccion de Informacion	15/02/16	22/02/16
Informe de Resultados	23/02/16	25/02/16
Planeacion Fase I	26/02/16	18/03/16
Diagrama de casos de Uso	26/02/16	4/03/16
Diagrama de casos de UML	7/03/16	9/03/16
Plantilla de casos de uso Extendido	10/03/16	18/03/16
Analisis Fase II	29/03/16	1/04/16
Modelo base de Datos	29/03/16	1/04/16
Planeacion Fase II	4/04/16	26/05/16
Informe de requerimientos	4/04/16	8/04/16
Arquitectura del Software	11/04/16	25/04/16
Prototipo del Sistema	26/04/16	3/05/16
Estructura base de Datos	4/05/16	11/05/16
Hadware y Software	12/05/16	26/05/16
Planeacion Fase III	27/05/16	15/06/16
Seguridad del Sistema	27/05/16	31/05/16
Informe de Diseño	1/06/16	15/06/16
Ejecucion Fase I	16/06/16	12/08/16
Plan de Trabajo	16/06/16	24/06/16

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Creacion de base de Datos	12/07/16	26/07/16
Interfaz del Aplicativo	27/07/16	5/08/16
Codificacion de lo Modulos	8/08/16	12/08/16
Ejecucion Fase II	16/08/16	19/08/16
Programa de Instalacion	16/08/16	19/08/16
Evaluacion Fase I	22/08/16	5/09/16
Manual Tecnico del Aplicativo	22/08/16	5/09/16
Evaluacion Fase II	6/09/16	13/09/16
Prueba de Software	6/09/16	13/09/16
Evaluacion Fase III	14/09/16	21/09/16
Configuracion del Software	14/09/16	21/09/16
Evaluacion Fase IV	22/09/16	30/09/16
Informe Administrativo	22/09/16	30/09/16
Evaluacion Fase V	3/10/16	25/10/16
Diseño de manuales	3/10/16	17/10/16
Validacion de manuales	18/10/16	25/10/16
Evaluacion Fase IV	26/10/16	4/11/16
Procesos de capacitaciones	26/10/16	4/11/16
Evaluacion Fase VII	7/11/16	11/11/16
Informe Tecnico de Solucion Informatica	7/11/16	11/11/16
Analisis Fase VIII	14/11/16	30/11/16

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Diagnostico de necesidades informaticas	14/11/16	21/11/16
Dlagnostico de necesidades de la empresa	22/11/16	25/11/16
Diseño y elaboracion de fichas tecnicas de las necesidades	28/11/16	30/11/16
Planeacion Fase IV	1/12/16	13/12/16
Diseño y elaboracion de para evaluar y calificar ofertas de proveedores	1/12/16	13/12/16
Evaluacion Fase VIII	26/01/17	7/02/17
Elaboracion de licitaciones	26/01/17	7/02/17
Evaluacion Fase IX	8/02/17	28/02/17
Informe de recepcion de bienes informaticos	8/02/17	17/02/17
Procedimientos de garantia	20/02/17	28/02/17
Analisis Fase IX	3/04/17	7/04/17
Modelamiento de Procesos	3/04/17	7/04/17
Fase de Ejecucion	18/04/17	12/05/17
Plan de integridad	18/04/17	12/05/17
Planeacion Fase V	15/05/17	31/05/17
Administracion de la configuracion	15/05/17	31/05/17
Evaluacion Fase X	1/03/16	15/03/16
Instrumentos de documentacion y evaluacion	1/03/16	15/03/16
Evaluacion Fase XI	13/06/17	30/06/17
Informe final gestion de calidad	13/06/17	30/06/17

Recursos

Nombre	Función			
Sergio Andres Avila Moreno	Análisis			
Jorge Luis Canchon Espinosa	Desarrollador			
Juan Andres Gomez Ortiz	Función sin especificar			
Juan Jose Gomez Luna	Diseñador Gráfico			
Michael pinzon	Encargado de pruebas			
Willian Fernando Ardila	Diseñador Web			

jun-2016 5

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

GANTT. 2015			2016				2017	2018		
project	feb mar abr may	iun iul ago con oot	nov dic ene feb m	or ohr mov iun	iul aga can	oct nov die	one fob ma	r abr may jun jul	ago sep oct nov	dia one f
Nombre Función	leb mai abi may	juli jul ago sep oct	nov dic ene leb n	ai abi illay juli	jui ago sep	oct nov dic	ene leb ma	i abi illay juli jul	ago sep oct nov	uic elle i
Sergio Andres Avil Análisis										
			<u> </u>	I 0000						
 Michael pinzon Encargado de pruebas 										
Willian Fernando A Diseñador Weh										

7